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Hankkeesta vastaava Hycamite TCD Technologies Oy 

Hanke  Grafiittituotantolaitos, Kokkola 

      

Strategisen kriittisten raaka-aineiden hankkeen lupakokonaisuuden aikataulu 
 
Asian taustaa 

Euroopan komissio on tunnustanut Hycamite TCD Technologies Oy:n (jäljempänä 
hankkeesta vastaava) grafiittituotantolaitoshankkeen Kokkolassa (jäljempänä hanke) 
strategiseksi hankkeeksi 25.3.2025. Kriittisten raaka-aineiden hankkeiden 
yhteyspisteviranomaisena Lupa- ja valvontavirasto on yhteistyössä hankkeesta vastaavan 
ja hanketta koskevia asioita käsittelevien viranomaisten kanssa laatinut tässä asiakirjassa 
esitetyn hankkeen lupakokonaisuuden aikataulun. Lupakokonaisuus kattaa hankkeen 
toteuttamiseksi ja rakentamiseksi vaadittavat lupa- ja muut hallinnolliset menettelyt (pl. 
kaavoitus- ja muutoksenhakuprosessit). Yhteyspisteviranomainen päivittää aikataulua, jos 
tapahtuu lupakokonaisuuden päättymisajankohtaan mahdollisesti vaikuttavia merkittäviä 
muutoksia. 

Määräaika 

Hanke sisältää kolme vaihetta, joista jokaisen lupakokonaisuutta koskee oma määräaika. 
Kaikki kyseisen vaiheen lupakokonaisuuteen sisältyvät menettelyt on käsiteltävä 
annetussa määräajassa. Määräajan laskenta käynnistyy, kun ensimmäinen 
lupakokonaisuuteen kuuluva selostus, hakemus tai ilmoitus kuulutetaan tai muutoin 
todetaan sisältävän riittävät tiedot asian käsittelemiseksi. Määräaika ei kulu, jos mitään 
lupakokonaisuuteen kuuluvaa asiaa ei ole vireillä tai niitä koskevia selostuksia, 
hakemuksia tai ilmoituksia ei ole todettu riittäväksi. Yhteyspisteviranomainen voi 
poikkeustapauksissa pidentää määräaikaa enintään kolmella kuukaudella. 

Aikataulu 

Lupakokonaisuuden aikatauluun on merkitty tämän asiakirjan laatimishetkeen mennessä 
tunnistetut hankkeen toteuttamiseksi vaadittavat lupa- ja muut hallinnolliset menettelyt 
(pl. kaavoitus- ja muutoksenhakuprosessit). Hankkeesta vastaava on laittanut tai tulee 
laittamaan asiat vireille toimivaltaisessa viranomaisessa ”Vireille” -kohdassa yksilöityinä 
ajankohtina. 
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Toimivaltainen viranomainen tulee ennalta arvioiden antamaan asioihin ratkaisut 
viimeistään ”Ratkaisu” -kohdassa yksilöityinä ajankohtina. Jos asiaan ei ehditä antaa 
ratkaisua aikataulussa sille määritellyssä käsittelyajassa, asiaa käsittelevän viranomaisen 
on ennen käsittelyajan päättymistä esitettävä yhteyspisteviranomaiselle ehdotuksensa 
käsittelyajan pidentämisestä sekä perustelut pidentämiselle. 

 

Vaihe 1: koetoimintalaitos (määräaika 12 kk, käynnistynyt 10.7.2026) 

Vireille Ratkaisu Asia ja toimivaltainen viranomainen 

4.5.2026 2/2027 LVV-U/77968/2026, Lupa- ja valvontavirasto 

Vedyn ja hiilen tuotantolaitoksen ympäristölupa, Kokkola. 

 

Vaihe 2: grafiittidemolaitos (määräaika 15 kk) * 

Vireille Ratkaisu Asia ja toimivaltainen viranomainen 

2027 - Koetoimintailmoitus, Lupa- ja valvontavirasto 

2027–2028 - Ympäristölupa, Lupa- ja valvontavirasto 

2027–2028 - Kemikaaliturvallisuuslupa, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

 

Vaihe 3: hiilenkäsittelylaitos (määräaika 15 kk) * 

Vireille Ratkaisu Asia ja toimivaltainen viranomainen 

2030– - Ympäristövaikutusten arviointi, Lupa- ja valvontavirasto 

2030– - Ympäristölupa, Lupa- ja valvontavirasto 

2030– - Kemikaaliturvallisuuslupa, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

2030– - Rakentamislupa 

 

* Vaiheen aikataulua päivitetään hankkeen edetessä ja viimeistään kyseisen vaiheen 
määräaikalaskennan käynnistyttyä. 
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Säännökset 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2024/1252 puitteiden vahvistamisesta 
kriittisten raaka-aineiden turvatun ja kestävän tarjonnan varmistamiseksi ja asetusten (EU) 
N:o 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1724 ja (EU) 2019/1020 muuttamisesta (kriittisten 
raaka-aineiden asetus, CRMA) 11 artiklan 1, 2, 4, 6 ja 7 kohta 

Laki eräiden ympäristöasioiden käsittelystä Lupa- ja valvontavirastossa (823/2025) 8, 14–
15 ja 22 § 

 

Lisätietoja antaa 

Juho-Pekka Honkanen 
Ympäristöylitarkastaja 
Puh. 0295 254 435 
 
tai 
 
Yhteyspistepalvelut 
yhteyspistepalvelut@lvv.fi 
lvv.fi/yhteyspistepalvelut 
Vaihde puh. 0295 016 000 
 
 

Jakelu Hycamite TCD Technologies Oy 
 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
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